

**План финансирования для производства работ  
по объекту ж.к.Жагалау-3  
б/с28,б/с6,б/с7,б/с30- жилая часть с 11.02.2019г. по 15.02.2019г.**

| № | блок-секция          | наименование организаций | Вид работы  | Сумма,тенге        |
|---|----------------------|--------------------------|---|--------------------|
|   | б/с 28               | ТОО "Ангрив"             | изготовление и монтаж коробов вентиляции (без оборудования)     | 10 000 000         |
|   |                      |                          |   |                    |
|   | б/с 28               | ТОО "Целинэлектромонтаж" | электромонтажные работы под устройство черновой отделки         | 9 000 000          |
|   |                      |                          |   |                    |
|   | б/с 28               | ТОО "Сервис Пласт"       | ремонт,регулирование окон и балконных дверей                    | 3 000 000          |
|   |                      |                          |   |                    |
|   |                      | <b>Итого:</b>            |   | <b>22 000 000</b>  |
|   |                      |                          |   |                    |
|   | б/с6                 | ТОО "Стройастес"         | материалы для чистовой отделки                                  | 3 000 000          |
|   |                      |                          |   |                    |
|   |                      | <b>Итого:</b>            |   | <b>3 000 000</b>   |
|   |                      |                          |   |                    |
|   | б/с7                 | ТОО "Вега Строй"         | Водопровод,канализация,пожарный водопровод,гребёнки             | 9 000 000          |
|   |                      |                          |   |                    |
|   |                      | <b>Итого:</b>            |   | <b>9 000 000</b>   |
|   |                      |                          |   |                    |
|   | б/с 30 В,Г,Д         |                          | устройство кровли (материал,СМР)                                | 18 000 000         |
|   | б/с 30 А,Б,Е,Ж       |                          | Водопровод (материал,СМР)                                       | 45 000 000         |
|   | б/с 30 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж |                          | Вентиляция (короба без оборудования)                            | 45 000 000         |
|   | б/с 30 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж |                          | Канализация (материал,СМР)                                      | 13 000 000         |
|   | б/с 30 Б,В,Д,Е       |                          | Утепление балконов (материал,СМР)                               | 30 000 000         |
|   | б/с 30 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж |                          | Сплитерная облицовка цоколя (материал,СМР)                      | 19 000 000         |
|   | б/с 30 Б,В,Г,Д,Е     |                          | внутрние электромонтажные работы (без стояков) под заливку пола | 48 000 000         |
|   | б/с 30 Б,В,Г,Д,Е     |                          | Устройство отопления (внутренняя разводка)                      | 64 903 000         |
|   |                      | <b>Итого:</b>            |   | <b>282 903 000</b> |
|   |                      | <b>ВСЕГО:</b>            |   | <b>316 903 000</b> |