

ГРАФИК ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРОВ С ТОО "Елорда курылыс компаниясы"

№/№	НАИМЕНОВАНИЕ	Техническое обследование	Дата подписания соглашения с ЕКК	Дата начала строительства
1	ЗБ Шыгыс	17.01.2018	подписан	15.05.2018 - 20.05.2018
2	ЗА Шыгыс	16.01.2018	14.05.2018	15.05.2018-20.05.2018
3	Полигон 1 Ж/К Жагалау 4 вторая очередь с8 по14 подъезды	17.01.2018	15.05.2018	20.05.2018-25.05.2018
4	1А Ж/К Шыгыс	15.01.2018	20.05.2018	0.5.06..2018
	1В Ж/К Шыгыс	15.01.2018	20.05.2018	0.5.06..2018
	5 Ж/К Шыгыс	12.01.2018	20.05.2018	25.05.2018-30.05.2018
5	Жагалау 3	14.01.2018	20.05.2018	20.05.2018-25.05.2018
6	2В Ж/К Шыгыс	17.01.2018	25.05.2018	1.06.2018-10.06.2018
	2А Ж/К Шыгыс	17.01.2018	25.05.2018	1.06.2018-10.06.2018
	4 Ж/К Шыгыс	16.01.2018	25.05.2018	1.06.2018-10.06.2018
7	Полигон 4 Ж/К Жагалау 4	15.01.2018	29.05.2018	1.06.2018-10.06.2018
8	Полигон 3 Ж/К Жагалау 4	17.01.2018	05.06.2018	10.06.2018-15.06.2018

Директор

Котляров С.В